

Vállalkozási Szerződés

1. sz. módosítás

amely létrejött a közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. törvény alapján KÉ- 14563/ 2011 számon indított, egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként Szentesen, 2011. szeptember 30-án megkötött Vállalkozási szerződés módosítására, Szentes Város Önkormányzata, 6600 Szentes, Kossuth tér 6. (ÖK törzsszám: 726928, KSH törzsszám: 15726920-8411-321-06, tel: 63/510-369 fax: 510-391 képviseli: Szirbik Imre polgármester), Megrendelő és az Unibau Épszer Kft. (címe: 6600 Szentes, Szántó Kovács János u.7. cégjegyzékszáma: 06-09-016045 adószáma: 14038091-2-06 számlaszáma: 10918001-00000051-04840008 tel/fax: 0630-248-5830; 56/330-017 képviseli: Mazug Imre Sándor), Vállalkozó között az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

A Vállalkozási szerződés a DAOP- 4.2.1/2/2F-2f-2011-0001 „Érték és innováció megteremtése a Klauzál Utcai Óvodában” című pályázat feltételeinek megfelelően a a „Szentes Klauzál Utcai Óvoda felújítása, bővítése” kivitelezési munkáinak elvégzésére jött létre.

I. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. és a végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31) Kormányrendelet alapján a Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes Kossuth tér 6.) által megkötött szerződésben az Önkormányzat saját adószámát és bankszámlaszámát feltüntetni szükséges, ezért a szerződésben a Vállalkozási szerződést Felek a következők szerint módosítják:

A szerződéshez tartozó Általános Szerződési Feltételek 2.2 pontjában foglaltakkal ellentétben a számla címzése: Szentes Város Önkormányzata (6600 Szentes Kossuth tér 6.).

Az Önkormányzat adószáma: 15726920-2-06, Bankszámlaszáma: 12066007-00372800-00100007. A Pályázat elszámolására szolgáló számlaszám: 12066007-00372800-03100006.

A módosításra jogszabályváltozás miatt van szükség.

A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a szerződésmódosítással egyetért.

A Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben maradnak, az eredeti megbízási szerződés a továbbiakban jelen módosítással együtt érvényes.

Jelen szerződésmódosítást a Felek elolvasás és megértés után egymással tartalom és forma szerint azonos 8 eredeti példányban (6 pld Megbízó, 2 pld Megbízott pld-a) jóváhagyólag írták alá.

Szentes, 2012. március 14.

27
VÁLLALKOZÓ
Mazug Imre Sándor
Ügyvezető

UNIBAU-ÉPSZER KFT.
6600 Szentes, Szántó Kovács János út 7
Adószám: 14038091-2-06
2

MEGRENDELŐ
Szirbik Imre
Polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szentes, 2012. március 13.

Krajsóczki-Sándorné
Pénzügyi ellenjegyző
Számviteli és Tervezési Irodavezető
Szentes Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

