

		A 171/2013 (X.08.) JB határozattal módosított Szentes Város Önkormányzata 2013 évi módosított Közbeszerzési Terve		
jelölés		Projekt	A munka tartalma	eljárás indítás
		Egyszerű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján		
pályázat beadás előtt	Építési beruházás	KEOP-2012-4.10.0/A „Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”	6 Intézmény nepelemes rendszerrel történő energia ellátása Előzetes közbeszerzés	január
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	szolgáltatás megrendelés	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	Városmarketing és nyilvánossági feladatok	január
	Építési beruházás	TÍOP Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel	TÍOP Hajléktalan Segítő Kp. éjjeli menedékhely átalakítása, felújítása bővítéssel	pályázattól függ
	szolgáltatás megrendelés	KEOP Szennyvíztelep beruházás	műszaki ellenőri feladatok ellátása	előközbeszerzés április
	szolgáltatás megrendelés	KEOP Szennyvíztelep beruházás	projektmenedzsmment	előközbeszerzés április
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	ingatlan értékesítés	pályázattól függ
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	Civil központ felújítása	április
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	Szent Miklós templom körüli tér rendezés, tervilágítás	július
			városközpont rehab kisebb munkák	október
		Egyszerű hirdetményvel induló eljárás		
	Építési beruházás	KEOP	Közvilágítás fejlesztése kivitelezés	pályázattól függ
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	Ady-Petőfi utcák felújítása Kossuth Lajos utcai körforgalom megépítése, Kossuth Lajos utcai közvilágítás fejlesztés	március
HURO	Építési beruházás	HURO	Strandfejlesztés (50 m medence, 33 m-es medence, oltozók, termál medence felújítása	pályázattól függ
		Hirdetmény nélkül induló tárgyalásos eljárás Kbt. 94. §. pontja alapján		
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	Ady-Petőfi utcák felújítása Kossuth Lajos utcai körforgalom megépítése, Kossuth Lajos utcai közvilágítás fejlesztés	július
DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0004	Építési beruházás	Szentes Város Önkormányzatának és partnereinek városközpont rehabilitációs programja	<i>Kossuth tér 3 kiegészítő beruházás</i>	október
		Uniók értékhatárt meghaladó eljárás		
	Építési beruházás	KEOP-pályázat	szennyvíz kivitelezés	pályázattól függ
		Önkormányzati érdekkörbe tartozó közbeszerzések		
			uniós értékhatárt meghaladó	
	Építési beruházás	Nyílt	Ivóvíz Társulás Közbeszerzés	
	Építési beruházás	Kbt. 94. §(3) bek.b)	Ivóvíz minőség-javító beruházás	KFF ellenőrzéstől függ
			Hálózatkonstrukciós munkák	
			Szentesi Üdülőközpont Nkft	
Egybeszámítás (TAO beruházás) miatt uniós értékhatárt meghaladó	Építési beruházás	nyílt	DAOP	strand fejlesztés
A Kbt. 18.§ (3) bekezdése alapján	Építési beruházás	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	Közmuáthelyezés	strand fejlesztés
	szolgáltatás megrendelés	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	Műszaki ellenőr kiválasztása	strand fejlesztés
A Kbt. 18.§ (3) bekezdése alapján	Építési beruházás	Kbt. 122. § (7) bek. a) pont	Gépház építés	strand fejlesztés